Информация
о результатах аудиторской проверки

Главным контрольным управлением в июле-августе 2016 года проведена внутренняя аудиторская проверка Главного управления капитального строительства по вопросам организации и выполнения внутренних бюджетных процедур по реализации федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП) в 2013-2015 годах, бухгалтерского учета капитальных вложений в нефинансовые активы, порядка составления и представления отчетности (II этап).

В результате проверки выявлен ряд нарушений и недостатков по:

проведению конкурса на заключение государственного контракта в отсутствие утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в ФАИП;

планированию в ФАИП финансирования капитальных вложений;

подготовке проектов нормативных правовых актов;

срокам ввода в эксплуатацию объекта реконструкции;

оформлению государственным заказчиком реконструкции (ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов») договорных отношений и первичных документов по расчетам с подрядными организациями;

порядку осуществления государственным заказчиком реконструкции расчетов и срокам исполнения обязательств подрядными организациями по заключенным договорам (контрактам).

По результатам аудиторской проверки руководству Главного управления капитального строительства Управления делами Президента Российской Федерации и ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» предложено:

разработать и реализовать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков;

донесение об устранении отмеченных в акте аудиторской проверки нарушений и недостатков представить в Главное контрольное управление в срок до 1 декабря 2016 года.